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Özet 

 

Yeni yolların ve köprülerin yapımını gerçekleştirmesinin yanı sıra, kültür tarihimiz açısından 

büyük önem taşıyan tarihi köprüleri de hazırlayacağı ve hazırlatacağı projelere göre onarmak ve 

bakımlarını sağlamak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün asli görevleri arasında yer almaktadır. 

Büyük bölümü 1.derece deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde yüzyıllardır ayakta kalarak 

dayanımını kanıtlamış olan tarihi köprülerin, özgün yapım sistemleri ile zemin-temel-akarsu 

ilişkilerinin korunması durumunda daha uzun yıllar hizmet verecekleri düşünülmektedir. Bu 

bağlamda, en az müdahale ilkesine bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi gereken restorasyon 

çalışmalarında köprülerin özgün yapım sistemleri ile malzeme özelliklerinin tanımlanması büyük 

önem arz etmektedir. Bu bildiri kapsamında; Diyarbakır ili, Batman Suyu üzerinde, Artuklular 

Döneminde inşa edilmiş, 40.86m açıklığındaki sivri ana kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en 

büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsü olan Tarihi Malabadi Köprüsü’nde, 2009-2013 

yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon-

konservasyon çalışmaları anlatılacaktır. 

 

Giriş 

 

Asur ve Babil medeniyetlerinin Mezopotamya ve Suriye’de meydana getirdikleri ve tarihin ilk 

düzenli yolu olarak bilinen yol ağları Türkiye’ye de uzanmaktadır. Yurdumuz sınırlarına Cizre’den 

girerek oradan da Anadolu’nun içlerine doğru uzanan bu yol güzergahını sırasıyla; Hititler, 

Persler, Helenler, Romalılar, Doğu Romalılar kullanmış, daha sonraları Selçuklular ve Osmanlılar 

da aynı güzergahı izlemişlerdir. Yol güzergahlarının kesintisiz hizmet vermesine olanak sağlayan 

köprüler ise; posta ve haberleşme teşkilatının yanı sıra sefer sırasında ordunun da kullandığı, 

ticaret kervanlarının ve hac kafilelerinin yararlandığı geçitler olarak her zaman önemli olmuş, 

bazen de köprü görevlilerinin ve ulakların barınma amacıyla kullandıkları meskenler olarak 

hizmet vermişlerdir. (Halaçoğlu, 2002;Ortaylı, 2007;İlter,1995). 
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Tarihi Malabadi Köprüsü: Yeri, Konumu, Tarihçesi ve Mimari Özellikleri 

 

Tarihi Köprülere ait envanter kayıtlarında B.09/İ.21/N.01 kayıt numarası ile yer alan, 14.03.1980 

tarihinde, 11789 sayılı kurul kararı ile tescilli Tarihi Malabadi Köprüsü; Diyarbakır ili, Diyarbakır-

Batman il sınırında, Silvan İlçesi, Çatakköprü Mevkiinde bulunmaktadır. Dicle Nehri’ne dökülen 

Batman Çayı üzerindeki köprü,  nehir yatağının en dar olduğu kesimde inşa edilmiştir. 

Memba tarafında 1955 yılında betonarme kemer köprünün yapımına kadar taşıt trafiğine hizmet 

vermiş olan köprünün 750m memba tarafında 2003 yılında tamamlanan Batman Barajı 

bulunmaktadır. 

(Resim 1,2). 

 

 

 

 

 

Resim 1,2. Günümüz Yol Ağları üzerinde / Batman Çayı üzerinde köprünün yeri 

 

1.derece deprem kuşağı üzerindeki köprü, 40.86m açıklığındaki sivri ana kemeri ile dünyanın 

günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsüdür.  1147 tarihli 

kitabesine göre , Timurtaş b. İlgazi b. Artuk tarafından Artukoğulları Döneminde inşa ettirilen 

köprü, 220m uzunluğunda olup, birisi ana açıklık olmak üzere toplam 5 gözü bulunmaktadır. 

Temellerinin sağlam kayalar üzerine oturtulma çabası, köprünün plan düzleminde kırıklı bir 

geometride yapılmasına neden olmuştur. Düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş olan köprü gövdesi 

içinde, üst örtüsü tuğla tonozla inşa edilen ve temellere gelen yükü hafifletmek amacıyla 

oluşturulan odacıklar da bulunmakta olup, bu odacıklara ayrıca fonksiyon da verilmiştir. 

Köprünün kemerleri çift merkezli olup, 1.20m yüksekliğindeki ana kemer taşları üzerinde, 0.40m 

yüksekliğinde profilli ve dışarı taşırılmış süs kemeri (arşivolt) bulunmaktadır. Tempan 

duvarlarının devamı niteliğinde yükselen korkuluklar, kaba yonu taşlarla inşa edilmiştir. Köprünün 

memba tarafında üçgen,  mansap tarafında ise dairesel formda, sivri külahlı selyaranları mevcut 

olup, üzerlerinde insan figürleri, aslan ve güneş kabartmaları bulunmaktadır.  

Cephe düzeni asimetrik olarak inşa edilen köprünün, Diyarbakır tarafından gelişte, büyük kemere 

kadar  %12-20’lik eğimlerle yükselişi, Batman tarafına doğru ise % 17-19’luk eğimlerle inişi, 

köprüye doğa ile uyumlu bir görünüm kazandırmıştır (Resim 3).  

 
Resim 3. Köprünün Memba Cephesi Görünümü, 1952. 
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Köprünün Restorasyon Öncesi Durumu 

 

Yüzyıllardır üzerinde bulunduğu yol güzergahına geçit veren Malabadi Köprüsü, önemli bir 

yapısal hasara uğramadan günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ancak 1954 ve 1985 yıllarında 

geçirdiği onarımlar sonrasında köprünün, ana kemer karnı ile kemer tempan yüzeyleri dışında 

kalan tüm yüzeyler çimento esaslı sıva ile sıvanmış, döşemesi beton ile kaplanmıştır. Değişken 

baraj sularının etkileri ile köprü stabilitesini etkileyecek şekilde artan taş bozulmalarının önüne 

geçebilmek ve özgün dokusu ile uyumsuz geç dönem onarım izlerini temizlenebilmek amacıyla, 

köprü 2009 yılı çalışma programına alınmıştır(Resim 4,5,6,7). 

 

 
Resim 4,5,6,7. Köprünün restorasyon öncesi görünümü. 
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Tarihi Malabadi Köprüsü’nün, 2009-2013 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları 

bir çok iş kalemini kapsamakla birlikte, bildiri kapsamında köprünün ana yapı malzemesi olan 

taşın konservasyonuna yönelik gerçekleştirilen proje ve uygulama çalışmaları anlatılacaktır. 

 

Restorasyon Uygulama Projeleri  

 

Rölöve Çizimleri 

 

2009 yılı Haziran ayında ölçüm çalışmalarına başlanan köprüde yersel lazer taraması tekniğiyle 

köprü yüzeyleri üç boyutlu olarak taranmış, köprü ve yakın çevresi rölöve çizimleri ve 

fotoğraflarla belgelenmiştir. Bu çalışmalarla birlikte, yapıya ait sorunların tespiti yapılarak 

taşmalzemedeki bozulmalar sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda, köprünün geç dönem 

onarımlarında sıvanmış yüzeylerinin dışında kalan özgün taş dokuda, özellikle ana kemer 

taşlarında pul pul atma biçiminde yüzey kayıpları oluştuğu, iri gözeneklerin oluşması biçiminde 

aşınmalar meydana geldiği, farklı büyüklüklerde parçalar halinde, bazen derin olabilen doku 

kayıpları oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca, köprünün ana kemer karnında üzengi hizası seviyesinde, 

taş malzemede ezilmeden ve taşın bünyesindeki kılcal çatlaklardan olduğu düşünülen strüktürel 

ve yüzeysel çatlaklar görülmüş, bu çatlakların kısa ve derin olmadığı tespit edilmiştir.  

Tüm bu görsel tespitler, rölöve analiz paftalarına, yüzeysel/strüktürel çatlaklar, doku/yüzey 

kayıpları, floral/fauna kaynaklı bozulmalar, derz boşalmaları gibi başlıklar altında, renkli ve 

lejantlı olarak işlenmiştir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Köprünün K1 (Ana) Kemerine ait Rölöve Analiz Çizimleri. 

 

Teknik Araştırma Çalışmaları 

 

Teknik araştırma çalışmaları kapsamında; köprüden mekanik yöntemlerle ve sondaj yoluyla 

orijinal taş numuneleri alınarak, fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin tespiti ile yenileme 

kapsamında kullanılacak yeni taşların deneyleri yapılmıştır.  



 

85 
3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu 

08-09-10 Mayıs 2015 
İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi 

Taş Analizleri  

 

Fiziksel, kimyasal ve mekanik analizler sonucunda, köprü bünyesinde kullanılan orijinal taşların, 

bol miktarda fosil ve 0,5 mm boyuta kadar gözenek ihtiva ettiği, taşın aşınma oranı yüksek 

(%12,3) ve basınç dayanımı düşük olan (37,42 Mpa) biyomitrik (fosilli) kireç taşı olduğu tespit 

edilmiş olup (Tablo 2), bu durumun köprünün kemer taşlarında özellikle üzengi hizası 

seviyelerinde görülen, aşınma, ufalanma ve parça kayıpları ile ezilmeden kaynaklanan yapısal 

çatlakların oluşmasının temel sebeplerinden olduğu anlaşılmıştır. Köprüye ait hazırlanan 

konservasyon raporunda, özgün taş malzemede oluşan bozulmaları durdurabilmek veya 

azaltabilmek amacıyla uygulama önerileri geliştirilmiş olup, konservasyon amacı ile kullanılacak 

malzemeler ve uygulama yöntemleri Tablo 1’de (işlem 1-8 başlıkları ile) detaylı olarak verilmiştir. 

 

Bu kapsamda; yüzeyi yazılı (kitabe) ve motifli (alçak kabartma) olan taşların dış yüzeyinde 

bulunan tabaka halindeki kirliliklerin, önce sert plastik fırçalarla kuru olarak, daha sonra ıslatılmış 

kâğıt hamuru ile kimyasal olarak temizlenmesi (Tablo 1; işlem 1), oluşmuş ve oluşmaya devam 

eden mikro ve makro çatlakların doldurulması ile 5 cm’den küçük taş kayıplarının tamamlanması 

amacıyla, akrilik emülsiyon ilavesiyle hazırlanan harcın uygulanması (Tablo 1; işlem 2.3.4.5), 

kopmuş ve parçası mevcut taşların orijinal yerlerine donatılı veya donatısız olarak yapıştırılması  

 

(Tablo 1; işlem 6,7), çok aşınmış taşların ise yenileri ile değiştirilmesi, önerilmiştir (Tablo 2). 

 

İşlem 1: Temizleme: %15'lik amonyum bir karbonat çözeltisinin (1lt. Su ile 150gr. Amonyum bi 

karbonat) kağıt hamuru ile yüzeye emdirilmesi. 

İşlem 2: Boşluk Doldurma: Çatlakların, 1 hacim hidrolik kireç ile 1,5-2 hacim taş tozu karışımını 

jel kıvamına getirecek miktarda % 5’lik akrilik emülsiyon (Primal AC33) ilavesi ile hazırlanan harç 

ile doldurulması. 

İşlem 3: Boşluk Doldurma: Geniş ve derin çatlakların, 1 hacim hidrolik kireç ile 1 hacim beyaz 

tüf(ponza taşı) karışımını jel kıvama getirecek miktarda % 15’lik akrilik emülsiyon (Primal AC33) 

ilavesiyle hazırlanan harç ile doldurulması. 

İşlem 4: Boşluk Doldurma: Harç enjeksiyonu ile dolgu yapılamayacak boyutlu çatlakların, 

sırasıyla    %3’lük,  % 5’lik ve % 7’lik akrilik emülsiyon (Primal AC33) ile sağlamlaştırılması. 

İşlem 5: Tamamlama: 1 hacim hidrolik kireç ile 2,5 hacim ilgili taşın, 2 mm elek altı kırığı 

karışımına,           jel kıvama getirecek miktarda % 5’lik akrilik emülsiyon (Primal AC33) ilavesi ile 

hazırlanan harç ile tamamlanması. 

İşlem 6: Donatılı Yapıştırma: Akışkanlığı 500 µ’dan küçük boyutlu ilgili taşın tozuyla azaltılmış 

Araldit AY103-HY956 veya Raku Tool EL 2200-EH 2900 (veya muadilleri) epoksi harcı ile 

yapıştırma. 

İşlem 7: Donatısız Yapıştırma: Akışkanlığı 250µ elek altı ilgili taşın tozuyla jel kıvamına getirilen 

epoksi harcı ile yapıştırma.  

İşlem 8: Yüzey Koruma: Taş yüzeylerine sırasıyla % 3’lük, % 5’lik ve % 7’lik paraloid B72 

(toluende seyreltilmiş) yüzey koruyucu uygulanması, silan esaslı polimer (su itici)  tatbik edilmesi. 

 

Tablo 1. Taş Konservasyonunda Kullanılan Malzemeler ve Uygulanma Yöntemleri. 
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Ayrıca; taş yüzeylerinde oluşan aşınmaları durdurabilmek veya azaltabilmek amacıyla büyük 

oranda aşınmış kemer taşı yüzeylerine yüzey koruyucu tatbik edilmesi önerilmiş olup    (Tablo 

1;İşlem 8), bu önerinin yararlılığını test edebilmek amacıyla malzemenin tatbik edildiği ve 

edilmediği orijinal taş numunelerine laboratuvar ortamında standart taş deneyleri uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre kimyasal malzemenin uygulandığı orijinal taşların aşınma ve su 

emme değerlerinde önemli ölçüde iyileşme olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

 

 

Tablo 2.  Taş Deneyi Sonuçları. 

Restitüsyon Projesi 

Köprü ve yakın çevresinde, yapıldığı dönemden günümüze Kadar meydana gelen değişikliklerin 

restitüsyon çalışmalarına sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için, KGM arşivlerindeki fotoğraflar ile 

20. yy. Seyyahlarından Gertrude Bell ve mimar, arkeolog Albert Gabriel’in köprüye ilişkin 

fotoğraflarından, ayrıca 1954-1985 yıllarında köprüde gerçekleştirilen onarım çalışmalarına ait 

belgelerden yararlanılmıştır.  

 

Köprü çevresinde el ile itinalı bir şekilde yapılan araştırma kazıları ve cephe temizliklerinden 

sonra ortaya çıkan veriler restitüsyon projesinin en önemli kaynağı olmuştur. Restitüsyon 

çalışmalarında Sanat Tarihi araştırmaları için C.Çulpan’ın “Türk Taş Köprüleri’, G. Tunç’un “Taş 

Köprülerimiz’’ ve F.İlter’in “Osmanlılara Kadar Anadolu Türk Köprüleri’’ kaynaklarından 

faydalanılmıştır.    

 

Restorasyon Projesi 

 

Malabadi Köprüsü’nün restorasyon projesi, köprünün özgün dokusunu korumak, doğa 

koşullarına ve zamana karşı direncini arttırabilmek, daha fazla bozulmasını önlemek amacıyla en 

az müdahale ilkesine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.  

 

Restorasyon Projesi; 1954 ve 1985 yıllarında onarım geçiren köprünün yüzeylerindeki çimento 

esaslı sıvanın, itinalı bir şekilde ve  mekanik yöntemlerle raspa edilmesi, sıvanmadan bırakılmış 

olan ve özelikle ana kemer taşlarında üzengi hizası seviyesinde taş yüzeylerinde gözlenen 

bozulmalara yönelik müdahaleler  ile taş tamamlamalarının konservasyon raporunda önerildiği 

şekilde gerçekleştirilmesi, döşeme üzerindeki beton tabakasının kaldırılarak  orijinal döşeme 

taşlarının açığa çıkarılması,  eriyen, eksilen malzemelerin yeni imalatlarla tamamlanması, eksik 
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süs kemeri, korkuluk taşlarının orjinaline uygun olarak  tamamlanması, esas alınarak  

hazırlanmıştır. 

 

Restorasyon Uygulama Çalışmaları  

 

Restorasyon Projelerinin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 17.07.2012 

tarihinde onaylanmasının ardından gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve iş programına uygun 

olarak köprüdeki restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda köprüde gerçekleştirilen 

konservasyon uygulama çalışmaları; Temizleme, Boşluk doldurma, Tamamlama, Yapıştırma ve 

Yüzey Koruma ana başlıkları altında anlatılacaktır.  

 

Temizleme 

 

Çimento Esaslı Sıvaların Temizliği  

 

Sıva raspası öncesinde, yapılacak uygulamanın sıva arkasındaki orijinal taş dokusuna zarar 

verip vermeyeceğinin anlaşılabilmesi amacıyla, önceden belirlenen ve Koruma Kurulunca 

onaylanan yüzeylerde mekanik yöntemlerle bölgesel temizlik çalışması yapılmış olup, 

20.04.2011 tarihli Diyarbakır K.V.K. Bölge Kurulu onayı sonrasında, sıva raspasının tüm 

yüzeylere uygulanabileceği kararı alınmıştır. Bu kapsamda;  iş iskelesi kurulduktan sonra, geç 

dönem onarımlarında köprü yüzeylerine uygulanan 3-12 cm kalınlığındaki çimento esaslı sıvalar, 

mekanik yöntemlerle itinalı bir şekilde temizlenmiştir. Sıva raspası yapıldıktan sonra açığa çıkan 

taş yüzeyleri üzerindeki çimento kalıntıları mekanik yöntemlerle temizlenmiş, geç dönem 

onarımlarında taş yüzeyleri üzerinde açılmış olan derz kanalları mevcut hali ile bırakılmıştır. 

Ayrıca, köprüdeki eksik taşlar, Diyarbakır İli, Hani Taş Ocağı’ndan temin edilen, basınç dayanımı 

yüksek, aşınma oranı düşük olan ve teknik araştırma çalışmaları kapsamında deneyleri yapılan 

kireç taşları ile tamamlanmıştır (Tablo 2). 

 

Kemer İçlerinde Fauna Kaynaklı Bozulmaların Temizliği 

 

Kemer içlerindeki konservasyon işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla, öncelikli olarak 40,86m 

açıklığındaki ana kemerin oturduğu kayalara mesnetlenen bir çelik iş iskelesi kurulmuştur.  

Kemer içlerindeki kuş yuvalarının temizliği yapılarak, yüzeylerdeki siyah kir tabakası yumuşak 

plastik fırçalar ile kuru olarak temizlenmiş, sonrasında basınçlı su ile yıkanıp plastik fırçalarla 

fırçalanarak, kir ve toz kalıntılarından arındırılmıştır.  

 

Kireç Taşı Yazıtlarında Temizlik 

 

Köprünün kireçtaşları üzerine yazılı kitabesi üzerinde bulunan çimento ve toprak kalıntıları 

mekanik yöntemlerle temizlendikten sonra, havada bulunan zararlı gazlar nedeni ile oluşan siyah 

kir kabukları, amonyum bikarbonat çözeltisi emdirilmiş kağıt hamuru ile yüzeyden arındırılmıştır 

(Tablo 1) Bu uygulama sonrasında ise, su ve fırça ile yüzey temizlenmiştir. 
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Yosun Temizliği ve Biyosit Uygulaması 

 

Köprünün süs kemeri, selyaran külahları, korkuluk harpuştaları üzerinde oluşmuş yosun tabakası 

yumuşakplastik fırçalarla kuru ve ıslak olarak fırçalandıktan sonra düşük basınçlı su ile yıkanmış, 

yosun önleyici (biyosit) ilaç pompası ile yüzeylere püskürtülerek emilimi sağlanmıştır. 

 

D.N:   Yüklenici Firma; Zülfikar Halifeoğlu tarafından Restorasyon Uygulaması yapılan köprünün, 

kontrollük ve danışmanlık hizmetleri KGM tarafından yürütülmüştür. 

 

Boşluk Doldurma 

 

Çatlak Konservasyonu 

 

Temizlik işleminden sonra, köprü genelinde özellikle kemer içlerindeki taş yüzeylerinde meydana 

gelmiş olan çatlaklar, konservasyon raporunda önerilen çatlak harcı  ile spatula yardımı ile 

doldurulmuş (Tablo 1; işlem 2), fırca ile sıkıştırıldıktan sonra ıslak sünger ile yüzey 

perdahlanmıştır.  

 

Mikroenjeksiyon Uygulaması 

 

Taş yüzeylerinde oluşmuş olan daha geniş ve derin çatlaklar ise, öncelikle plastelin ile 

kapatılarak içerisine enjektör yardımı ile harç enjekte edilmiş(Tablo 1;işlem 3), 1 gün kuruması 

beklendikten sonra, çeperdeki plastelin sökülerek, çatlak onarımında kullanılan harç  ile eksik taş 

yüzeyleri tümlenmiştir (Tablo 1; işlem 2). 

 

Tamamlama 

 

Heykelin Konservasyonu 

 

Köprünün memba cephesinde bulunan heykel üzerindeki çimento kalıntılar küçük el aletleri 

kullanılarak mekanik yöntemlerle temizlenmiş,  eksik kısımlar imitasyon harcı ile tamamlanmıştır 

(Tablo 1; işlem 5). İnce spatula yardımı ile çatlaklara uygun seviyede doldurulan imitasyon harcı, 

fırca ile sıkıştırıldıktan sonra ıslak sünger ile yüzeyi perdahlandırılmıştır. 

 

Yapıştırma 

 

Donatılı Taş Tümleme 

 

Yerinden kopmuş veya ayrılmış büyük taş parçaları, öncelikle yerinden çıkartılarak, arkasında 

biriken toprak ve kuş pislikleri temizlenmiş, kopan parça ana taşa tam oturacak şekilde tespit 

edilmiştir. Taş yerine oturtulduktan sonra taş yüzeyine darbesiz matkapla 30-40 cm derinliğinde 

2 adet delik açılmış, taş tekrar yerinden alınarak fırça ile temizlenmiştir.  



 

89 
3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu 

08-09-10 Mayıs 2015 
İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi 

Açılan deliklerin dışarıda kalacak kısımlarına plasterin yerleştirilerek içleri, hazırlanan epoksi 

yapıştırıcı ile doldurulmuş, paslanmaz çelik donatılar epoksi dolu deliklere yavaşça 

yerleştirilerek, 1 gün süreyle epoksinin kuruması beklenmiştir. Sonrasında blok taştaki deliklerin 

içlerine enjektörle hazırlanan epoksi doldurularak, donatıların sabitlendiği taş yerine oturtulup 

sıkıştırılırken aynı anda alt kısmına plasterin yapıştırılmış, epoksinin taşması önlenmiştir. 

Epoksinin kuruması için 1 gün beklendikten sonra hazırlanan enjeksiyon malzemesi çatlaktan 

içeri enjekte edilerek doldurulmuş ve imitasyon harcı ile estetik derzi yapılmıştır  

(Tablo 1; işlem 6). 

 

Donatısız Taş Tümleme 

 

Köprünün yerinden kopmuş veya ayrılmış küçük ölçekteki taş parçaları yerinden çıkarılarak ara 

kısımda birikmiş toprak ve kir kalıntıları fırça ile temizlenmiş, sonrasında parça taş ana taşa tam 

oturacak şekilde yerine tespit edilmiştir. Hazırlanan epoksi yapıştırıcı taşmayacak şekilde 

sürülmüş (Tablo 1; işlem 7), taş blok parçaya oturtulup uygun bir şekilde sıkıştırıldıktan sonra, 

epoksinin kuruması için 1 gün beklenmiş ve sonrasında çatlak harcı ile estetik derzi yapılmıştır. 

 

Yüzey Koruma 

 

Yüzey Koruyucu Sürülmesi 

 

Aşınma oranı yüksek olan taş yüzeylerindeki mevcut hasarların, yağmur, nem, güneş, don gibi 

nedenlerle daha da ilerlememesi ve problem yapıcı düzeye ulaşmaması amacıyla hazırlanan 

yüzey koruyucu, fırça ile taş yüzeylerine sürülmüş, işlem 3 kez tekrarlanmıştır (Tablo 1; işlem 8). 

 

Güneş Kabartmasının Konservasyonu 

 

Köprünün mansap cephesinde, selyaran külahı üzerinde bulunan güneş kabartması 

yüzeylerindeki çimento esaslı sıvalar, küçük el aletleri yardımı ile mekanik yöntemlerle 

temizlenmiş, kılcal çatlaklara enjektör ve sünger yardımı ile akrilik emülsiyon uygulanmış (Tablo 

1; işlem 4), sonrasında fırça ile yüzey koruyucu tatbik edilmiştir (Tablo 1; işlem 8). 

 

 
 

Resim 8. Restorasyon Sonrası Köprünün Görünümü. 
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Sonuç 

Ana fonksiyonu, ulaşımı sağlamak olan köprülerin emniyetli bir geçişe imkan verebilmesi için, 

öncelikle stabil olmaları gerekmektedir. Depremlerin, barajların, değişken su akışlarının, yoğun 

taşıt trafiği gibi unsurların yarattığı etkiler karşısında dayanımını yüzyıllardır ayakta kalarak 

kanıtlamış olan taş kemer köprülerde yapılacak restorasyon çalışmaları; köprünün özgün yapım 

sistemi ile malzeme özelliklerinin korunması ve en az müdahale ilkesi esas alınarak 

gerçekleştirilmelidir.  

Hem teknoloji tarihi, hem de kültür tarihi açısından büyük önem taşıyan tarihi köprülerin 

korunmasına ve onarılmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve tekniklerden yararlanılması ve 

edinilen deneyimlerin paylaşılması gereğinden hareketle hazırlanan bu çalışmanın; farklı meslek 

gruplarının görev alanlarına giren ve çeşitli disiplinlerin katkıları ile gerçekleştirilmesi gereken 

restorasyon çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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